

2025年9月19日

御中

(施工受注者)

住所

電話番号

制震オフィス施工完了報告書

1. 施工法人 ○○株式会社
2. 施工場所 東京都港区○○-○-○
3. 施工目的
 - ① 大地震発生時のオフィス家具・検査機器の転倒による死傷・破損リスク軽減
 - ② 大地震発生時の避難路の確保
 - ③ 大地震発生後のBCPを機能させ、早期事業復旧の環境整備
 - ④ 施工完了結果を広く公開して内外に安全な施設であることをアピールしたい
4. 施工結果
 - 1) 施工行った対象物の設置制振器具と数量は、添付の通りです。
 - 2) No14. 15. 16のキャビネットの上に荷物が大量に乗っており落下の危険がありますので整理整頓されることをお勧めいたします。
 - 3) 社員様設置の耐震シートは、速やかに設置頂くことをお勧めいたします。
5. 施工日 2025年9月1日
6. 添付書類
 - ① 施工実施後の写真
 - ② 施工結果内訳書(社員様設置分含む)
7. その他 施工完了報告書は、制震オフィス施工前後を比較した結果報告です。
No24の1Fフロント横の事務所の冷蔵庫施工後写真撮影が抜けていました。
FFT-011が1セット残ったのは、No51とNo52が重複していた為です。
FFT-009は、現調漏れの箇所に充当し、数量は合っています。
FFT-004は、現調数量22でしたが、No11で14枚→16枚施工に修正。
No60でFFT-004を4枚使用していますが、手持予備分で施工。
KTT-001は、現調数量2個でしたが、手持ち予備分加え、4個使用しました。



No.1

B1 調理場			
対象物	耐震器具	部材数	固定箇所
	KTT-001J		
	KTT-002J		
	FFT-004		
	FFT-005		
	FFT-006		
	FFT-007		
	FFT-008		
	FFT-009		
	FFT-010		
収納庫	FFT-011	2	天面
その他			



No.2


B1 調理場			
対象物	耐震器具	部材数	固定箇所
	KTT-001J		
	KTT-002J		
	FFT-004		
電子レンジ	FFT-005	4	底面
	FFT-006		
	FFT-007		
	FFT-008		
	FFT-009		
	FFT-010		
	FFT-011		
その他	社員様お取付		




No.3

B1 調理場			
対象物	耐震器具	部材数	固定箇所
	KTT-001J		
	KTT-002J		
	FFT-004		
	FFT-005		
	FFT-006		
	FFT-007		
	FFT-008		
棚	FFT-009	2	天面
	FFT-010		
	FFT-011		
その他			

No.4			
B1		調理場	
対象物	耐震器具	部材数	固定箇所
	KTT-001J		
	KTT-002J		
	FFT-004		
	FFT-005		
	FFT-006		
	FFT-007		
	FFT-008		
棚	FFT-009		
	FFT-010		
	FFT-011		
その他	No.3と重複。削除。		



No.5			
B1		調理場 控室	
対象物	耐震器具	部材数	固定箇所
	KTT-001J		
	KTT-002J		
	FFT-004		
	FFT-005		
	FFT-006		
	FFT-007		
	FFT-008		
棚	FFT-009	2	天面
	FFT-010		
	FFT-011		
その他			



No.6			
B1		調理場 控室	
対象物	耐震器具	部材数	固定箇所
	KTT-001J		
	KTT-002J		
	FFT-004		
	FFT-005		
	FFT-006		
	FFT-007		
	FFT-008		
	FFT-009		
	FFT-010		
冷蔵庫	FFT-011	2	天面
その他			



No.7

B1 調理場 控室

対象物	耐震器具	部材数	固定箇所
	KTT-001J		
	KTT-002J		
	FFT-004		
テレビ	FFT-005	4	底面
	FFT-006		
	FFT-007		
	FFT-008		
	FFT-009		
	FFT-010		
	FFT-011		
その他	2枚使用。残は社員様へお渡し。		

No.8

B1 調理場控室

対象物	耐震器具	部材数	固定箇所
	KTT-001J		
	KTT-002J		
	FFT-004		
	FFT-005		
	FFT-006		
	FFT-007		
	FFT-008		
靴箱	FFT-009	2	天面
	FFT-010		
	FFT-011		
その他			

No.9

B1 調理場控室

対象物	耐震器具	部材数	固定箇所
	KTT-001J		
	KTT-002J		
	FFT-004		
	FFT-005		
	FFT-006		
	FFT-007		
	FFT-008		
	FFT-009		
	FFT-010		
ロッカー	FFT-011	4	天面
その他			



No.10			
B1 調理場控室			
対象物	耐震器具	部材数	固定箇所
	KTT-001J		
	KTT-002J		
	FFT-004		
	FFT-005		
	FFT-006		
	FFT-007		
	FFT-008		
	FFT-009		
	FFT-010		
ロッカー	FFT-011	4	天面
その他			



No.11			
B1 調理場倉庫			
対象物	耐震器具	部材数	固定箇所
	KTT-001J		
	KTT-002J		
収納棚	FFT-004	14	天面、柱
	FFT-005		
	FFT-006		
	FFT-007		
	FFT-008		
	FFT-009		
	FFT-010		
	FFT-011		
その他	連結シート、結束バンドの写真は1部です。		



No.12			
B1 調理場倉庫			
対象物	耐震器具	部材数	固定箇所
	KTT-001J		
	KTT-002J		
収納棚	FFT-004	6	天面、柱
	FFT-005		
	FFT-006		
	FFT-007		
	FFT-008		
	FFT-009		
	FFT-010		
	FFT-011		
その他	連結シート、結束バンドの写真は1部です。		



No.13

1F 喫煙室			
対象物	耐震器具	部材数	固定箇所
	KTT-001J		
	KTT-002J		
	FFT-004		
	FFT-005		
	FFT-006		
	FFT-007		
	FFT-008		
喫煙台	FFT-009	2	天面
	FFT-010		
	FFT-011		
その他	対象外		



No.14

1F 調理場倉庫			
対象物	耐震器具	部材数	固定箇所
	KTT-001J		
	KTT-002J		
	FFT-004		
	FFT-005		
	FFT-006		
	FFT-007		
	FFT-008		
収納棚	FFT-009	8	天面
	FFT-010		
	FFT-011		
その他			



No.15

1F 調理倉庫			
対象物	耐震器具	部材数	固定箇所
	KTT-001J		
	KTT-002J		
	FFT-004		
	FFT-005		
	FFT-006		
	FFT-007		
	FFT-008		
	FFT-009		
	FFT-010		
収納棚	FFT-011	2	天面
その他			




No.16			
1F 調理倉庫			
対象物	耐震器具	部材数	固定箇所
	KTT-001J		
	KTT-002J		
	FFT-004		
	FFT-005		
	FFT-006		
	FFT-007		
	FFT-008		
収納棚	FFT-009	4	
	FFT-010		
	FFT-011		
その他			



No.17			
1F 調理倉庫			
対象物	耐震器具	部材数	固定箇所
	KTT-001J		
	KTT-002J		
	FFT-004		
保冷库	FFT-005	4	底面
	FFT-006		
	FFT-007		
	FFT-008		
	FFT-009		
	FFT-010		
	FFT-011		
その他			



No.18			
1F 調理倉庫			
対象物	耐震器具	部材数	固定箇所
	KTT-001J		
	KTT-002J		
	FFT-004		
レジスター	FFT-005	4	底面
	FFT-006		
	FFT-007		
	FFT-008		
棚	FFT-009	2	側面
	FFT-010		
	FFT-011		
その他	棚現調漏れ。他所未施工分を転用。		



No.19

ラウンジ&パーティ会場

対象物	耐震器具	部材数	固定箇所
	KTT-001J		
	KTT-002J		
	FFT-004		
	FFT-005		
	FFT-006		
花瓶	FFT-007	16	底面
	FFT-008		
	FFT-009		
	FFT-010		
	FFT-011		
その他	3カ所は施工済み。残は社員様お付		

No.20

ラウンジ&パーティ会場



対象物	耐震器具	部材数	固定箇所
	KTT-001J		
	KTT-002J		
	FFT-004		
	FFT-005		
スピーカー	FFT-006	4	底面
	FFT-007		
	FFT-008		
	FFT-009		
	FFT-010		
	FFT-011		
その他	対象外		

No.21

ラウンジ&パーティ会場



対象物	耐震器具	部材数	固定箇所
	KTT-001J		
	KTT-002J		
	FFT-004		
花瓶	FFT-005	8	底面
	FFT-006		
	FFT-007		
	FFT-008		
	FFT-009		
	FFT-010		
	FFT-011		
その他	対象外		

〇〇株式会社 様 制震オフィス 施工内訳表

No.	場所	KTT-001J		KTT-002J		FFT-004		FFT-005		FFT-006		FFT-007		FFT-008		FFT-009		FFT-010		FFT-011		その他
		現調数量	P換算	現調数量	P換算	現調数量	P換算	現調数量	P換算	現調数量	P換算	現調数量	P換算	現調数量	P換算	現調数量	P換算	現調数量	P換算	現調数量	P換算	
1	B1 調理場	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1		
2	B1 調理場	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	社員様お取付
3	B1 調理場	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	
4	B1 調理場	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No.3と重複。削除。
5	B1 調理場 控室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	
6	B1 調理場 控室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	
7	B1 調理場 控室	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2枚使用。残は社員様へお渡し。
8	B1 調理場控室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	
9	B1 調理場控室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	
10	B1 調理場控室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	
11	B1 調理場倉庫	0	0	0	0	14	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	連結シート、結束バンドの写真は1部です。
12	B1 調理場倉庫	0	0	0	0	6	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	連結シート、結束バンドの写真は1部です。
13	1F 喫煙室																					対象外
14	1F 調理場倉庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	0	0	0	0	
15	1F 調理倉庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	
16	1F 調理倉庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	
17	1F 調理倉庫	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	1F 調理倉庫	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	棚現調漏れ。他所未施工分を転用。
19	ラウンジ&パーティ会場	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3カ所は施工済み。残は社員様お取付
20	ラウンジ&パーティ会場																					対象外
21	ラウンジ&パーティ会場																					対象外
22	ラウンジ&パーティ会場																					対象外
23	ラウンジ&パーティ会場	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	TVは社員様お取付
24	1F フロント	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	完了写真取り忘れ。施工は完了。
25	1F フロント	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	社員様お取付
26	1F フロント	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	社員様お取付
27	1F フロント	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	1F フロント	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	電話機対象外
29	3F 客間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	社員様お取付
30	3F 客間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	社員様お取付
31	3F 客間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	社員様お取付。靴箱は施工見送り。
32	3F 準備室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	天面は空洞の為、T型部材で側面設置。
33	3F 準備室	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	3F 客間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	2	1	0	0	0	0	社員様お取付
35	3F 収納庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	
36	3F 収納庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	
37	3F 準備室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	
38	3F 準備室	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	加湿器未施工。
39	3F 準備室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	
40	2F 収納庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	
41	2F 収納庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	天面は空洞の為、T型部材で側面設置。
42	2F 収納庫	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	事務スペース	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	
44	事務スペース	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	
45	事務スペース	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	事務スペース																					対象外
47	事務スペース	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	
48	事務スペース	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	社員様お取付
49	2F 事務スペース	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	社員様お取付
50	2F 事務スペース	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	
51	2F 事務スペース	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No.52と重複。削除。
52	2F 事務スペース	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	現調数量1、施工数量2
53	2F 事務スペース	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	社員様お取付
54	事務スペース	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	社員様お取付
55	2F 事務スペース	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	社員様お取付
56	2F 常務理事室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	
57	2F 常務理事室	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	2F 常務理事室	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	社員様お取付
59	2F 常務理事室	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	社員様お取付
60	2F 常務理事室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	現調漏れ。連結シート4枚追加。施工数量には含まず。
61	2F 倉庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	
62	2F 倉庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	
63	2F 倉庫	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	2F 倉庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	
65	2F 倉庫	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	現調数量1、施工数量2に変更。
66	2F 理事長室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	
67	2F 理事長室	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	25	6.25	0	0	0	0	0	0	0	0	社員様お取付
68	2F 理事長室	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	社員様お取付
69	2F 理事長室	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	4	0.66667	0	0	0	0	0	0	社員様お取付
70	2F 顧問室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1	
71	事務スペース	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	
72	事務スペース	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	社員様お取付
73	2F 顧問室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	社員様お取付
74	2F 顧問室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	
75	2F 顧問室	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	2F 顧問室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	
77	2F 顧問室	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	社員様お取付
78	2F 顧問室	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	
合計		4	2	10	5	24	6	116	29	16	4	73	19	4	1	32	16	20	2	z	39	

優先度A
優先度B
優先度C

*KTT-001J 複写機 移動・転倒対策キット *KTT-002J 複写機 移動・転倒対策キット カーペット用 *P換算=ハックン換算数量
 *FFT-004 不動王連結シート *FFT-005 不動王ハンコン用 (端数の場合は切り上げで見積もり算出)
 *FFT-006 不動王インテリア家電用 *FFT-007 不動王インテリア小物用
 *FFT-008 不動王オフィス小物用 *FFT-009 T型固定式不動王
 *FFT-010 スーパー不動王テレビ用耐震シート *FFT